[ACTA 1] Integrar el Frontend y el Backend delproyecto. Creada: 12/dic/21 Actualizada: 12/dic/21		
Estado:	Tareas por hacer	
Proyecto:	Grupo Espiral 2021	
Componentes:	Wilson Barrios, Víctor Serna, Laura Gutiérrez, Luis Alberto Jaime, Andrés Ramírez.	
Versiones afectadas:	Ninguno	
Versiones corregidas:	Ninguno	

Tipo:	Historia	Prioridad:	Medium
Informador:	Andres Mauricio Ramirez Quiroga	Responsable:	Andres Mauricio Ramirez Quiroga
Resolución:	Finalizado	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Estimación Restante:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	3 días		
Estimación original:	7 dias		

Sprint:	
Rank:	0 i00067:

Comentarios

Comentado por Andres Mauricio Ramirez Quiroga [12/dic/21]

Se termino el Fronted ya que no se podía renderizar con las peticiones de la API finalmente con exito se logro.

Generado a las Sun Dec 12 04:08:31 UTC 2021 por Andres Mauricio Ramirez Quiroga usando JIRA 1001.0.0-SNAPSHOT#100183-sha1:f6eba4b633dfded3174df386bc995c8e540aebf2.