[ACTA 4] Diagrama de actividades Creada: 02/nov/21 Actualizada: 07/nov/21 Resuelta: 07/nov/21			
Estado:	Finalizada		
Proyecto:	Grupo Espiral 2021		
Componentes:	Andrés Ramírez, Luis Alberto Jaime, Laura Gutiérrez. Wilson Barrios, Victor Serna.		
Sprint 1	Daily Meeting 5 nov 2021.		
Versiones corregidas:	Ninguno		

Tipo:	Historia	Prioridad:	Medium
Informador:	Andres Mauricio Ramirez Quiroga	Responsable:	Andres Mauricio Ramirez Quiroga
Resolución:	Listo	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Estimación Restante:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Sprint:	Sprint 1-4
Rank:	0 i0002n:

Descripción

Burndown chart o algún diagrama de actividades que evidencie la gestión la planificación de actividades y tiempo para la entrega de los sprint.

Comentarios

Comentado por Andres Mauricio Ramirez Quiroga [07/nov/21]

El seguimiento y planeación del proyecto está implícito en este proyecto. Realizado en la plataforma JIRA con una planeación específica para la metodología SCRUM.

Generado a las Sun Nov 07 19:23:19 UTC 2021 por Andrés Mauricio Ramírez Quiroga usando JIRA 1001.0.0-SNAPSHOT#100183-

sha1:8e458bc4d5b888255ca1b3736ab84e4e080985ac.